

CasePM.ru

Кейсы для Менеджеров проектов,
PMP кейсы , Обзоры IT-конференций,
PMP тесты.

Кейс по управлению проектами №12. Проект на 2 недели опережает график

Опубликовано 08.02.2013 автором Владимир Осадчий



Коллеги, добрый день! На сегодня PMP кейс следующий, жду Ваших предложений по решению данного кейса: Фаза разработки проекта по созданию высоконагруженного сайта почти завершена. Следующие фазы – тестирование и внедрение. Проект на 2 недели опережает график. Как вы считаете, на чем должен сконцентрировать свои внимание менеджер проекта перед переходом к следующей фазе?

Запись опубликована в рубрике PMP Кейсы. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.