

**CasePM.ru**

Кейсы для Менеджеров проектов,  
PMP кейсы , Обзоры IT-конференций,  
PMP тесты.

---

**Кейс по управлению проектами №4. Ведущий разработчик хочет взять отпуска в самый не подходящий момент**

Опубликовано 21.01.2013 автором Владимир Осадчий



Привет, привет! Коллеги, как должен поступить менеджер проектов в данной ситуации согласно РМВОК? Менеджер проекта курирует работы по разработке заказного программного обеспечения. На 5 неделе проект уже отстает от расписания на полторы недели из 10-недельного расписания, и Менеджер не сообщили об этом Заказчику. Ведущий разработчик хочет взять несколько дней отпуска на следующей неделе по семейным обстоятельствам. Каков будет ваш ответ? Попросите разработчика подождать завершения проекта? Или разрешите Ведущему разработчику взять отпуск, но не скажете заказчику?

Запись опубликована в рубрике [PMP Кейсы](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

---

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.