

CasePM.ru

Кейсы для Менеджеров проектов,
PMP кейсы , Обзоры IT-конференций,
PMP тесты.

Agile Тест №5. Тест для менеджера проектов [Сложность – Easy. Кол-во вопросов – 6]

Опубликовано 28.07.2013 автором Владимир Осадчий 

Agile Тест №5
Easy
(6 вопросов)

Добрый день! Публикую очередной тест по Agile методологиям. Тест довольно таки простой , по большей части ознакомительный, всего 6 вопросов. В следующих постах поговорим о XP, Lean, Kanban, FDD. Подсказки в тесте не приведены, так как тест и так легкий. После того как Вы правильно ответите на все вопросы, Вам будут представлены развернутые ответы. Если возникнут вопросы по тесту, пишите их в комментария к этому тесту, я обязательно отвечу.

1. В Agile методологиях, скорость является мерой:

- А. Производительность команды на каждой итерации
- Б. Производительность команды на каждой итерации, не включая собрания и другие не проектные работы
- В. Запланированные работы команды на итерацию, измеренная в днях
- Г. Производительность команды на каждой итерации, измеренная в днях

2. Вы уже разрабатываете проект на протяжении 6 месяцев, и вы сказали заказчику что до завершения проекта осталось 3 месяца. Вы сделали такой прогноз потому, что:

- А. Средняя скорость вашей команды - 25 стори поинтов за одну неделю итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 150 стори поинтов.
- Б. Средняя скорость вашей команды - 30 стори поинтов за двухнедельную итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 175 стори поинтов.
- В. Средняя скорость вашей команды - 20 стори поинтов за одну неделю итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 180 стори поинтов.
- Г. Средняя скорость вашей команды - 20 стори поинтов за двухнедельную итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 180 стори поинтов.

3. Что из следующего является преимуществом использования Канбан доска перед диаграммой Ганта?

- А. Хорошо продемонстрировано иерархичность задач
- Б. Снижения барьеров взаимодействия с заинтересованными сторонами
- В. Доска позволяет рассчитать метрики
- Г. Канбан доска позволяет проверить зависимости задачи

4. Что из ниже перечисленного является верным способом оценки длительности задач в Agile проектах?

- А. 2 месяца
- Б. От 40 до 50 часов
- В. К концу этого финансового года
- Г. Будет завершено к 15 марта

5. Основной принцип Разработка через тестирование(TDD) является то, что:

- А. Тест кейсы должны быть разработаны до разработки
- Б. Код программы должен быть написан до тест кейсов
- В. Код программы должен быть испытан перед релизом
- Г. Мы должны проверить тест кейс, прежде чем мы будем использовать его, чтобы проверить код

6. При планировании выпусков релизов, на какой основной вопрос мы должны ответить?

- А. Какие ресурсы проекта мы можем привлечь на каждый релиз?
- Б. Сколько времени мы должны выделить на разработку каждой версии продукта?
- В. Сколько релизов необходимо сделать, чтобы разработать готовый продукт?
- Г. Какую функциональность мы должны разработать в каждом релизе?

Показать результат

1

Запись опубликована в рубрике [Agile](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.

[Наверх](#)