

CasePM.ru

Кейсы для Менеджеров проектов,
PMP кейсы, Обзоры IT-конференций,
PMP тесты.

PMP Тест №2. Тест для менеджера проектов [Сложность – Easy. Кол-во вопросов – 10]

Опубликовано 16.04.2013 автором Владимир Осадчий

**PMP Тест №2
Easy
(10 вопросов)**

Привет! Сегодня публикую второй PMP Тест. Тест состоит из 10 вопросов, по одному вопросу на одну Область знаний. Так же к каждому тесту добавил подсказку в виде: *(Группа процессов управления проектом / Область знаний)*. После того как Вы правильно ответите на все вопросы, Вам будут представлены развернутые ответы.

1. Что из следующего лучше всего предотвратит проблемы связанные с «Культурой» в международном проекте? (Подсказка: Проф. и соц. ответственность / Управление интеграцией проекта)

- Обучение Проектному управлению
- Обучение для иностранной команды родному языку
- Обучение каманды различиям Культуры между другими странами
- Обучение манерам других странах

2. Функциональный руководитель встречается с Руководителем проектного офиса для обсуждения критериев приемки основных результатов проекта. После встречи, Руководитель проектного офиса вызывает Менеджера проектов и говорит ему какие изменение необходимо внести в проект. Что лучше всего сделать в данной ситуации? (Подсказка: Мониторинг и контроль проекта / Управление содержанием проекта)

- Внести изменения как можно скорее
- Понять изменения
- Попросить Руководителя проектного офиса заполнить соответствующую форму
- Оценить влияние изменений

3. В проекте три критических пути. Что из следующего лучше всего описывает, как эти критические пути воздействуют на данный проект? (Подсказка: Планирование проекта / Управление сроками проекта)

- Из-за них проектом проще управлять
- Из-за них увеличиваются проектные риски
- Из-за них потребуется большее кол-во людей на проект
- Из-за них увеличивается стоимость проекта

4. Ваш прогноз по стоимости показывает, что в Вашем проекте будет перерасход средств в конце проекта. Что из следующего Вы должны сделать в первую очередь? (Подсказка: Мониторинг и контроль проекта / Управление стоимостью проекта)

- Исключите риски в оценки и переоценки
- Встретиться со спонсором, для выяснения, работ которые могут быть сделаны раньше
- Понизите качество продукта
- Урежете содержание продукта

5. Увеличение качества может привести к повышению производительности, повышению экономической эффективности, а также: (Подсказка: Мониторинг и контроль проекта / Управление качеством проекта)

- Снижение стоимости риска
- Снижение морали
- Снижение удовлетворенности клиентов
- Увеличение вероятности риска

6. Какая из мотивационных теорий говорит нам о том, что людей мотивирует сама работа, включая такие вещи как ответственность, самореализация и профессиональный рост? (Подсказка: Выполнение проекта / Управление человеческими ресурсами проекта)

- Теория Маслоу
- Теория Деминга
- Теория МакГрегора
- Теория Герцберга

7. Коммуникации по контракту являются: (Подсказка: Выполнение проекта / Управление коммуникациями проекта)

- Формальной письменной коммуникацией
- Формальной вербальной коммуникацией
- Неофициальной письменной коммуникацией
- Неофициальной вербальной коммуникацией

8. Если риск имеет шанс 20 процентов случиться для заданного месяца. Проект, длится пять месяцев. Какова вероятность того, что риск этого события произойдет в течение четвертого месяца проекта? (Подсказка: Планирование проекта / Управление рисками проекта)

- Менее 1 процента
- 20 процентов
- 60 процентов
- 80 процентов

9. В каком из следующих типов контрактов Продавец имеет наибольшее количество экономически риск? (Подсказка: Планирование проекта / Управление закупками проекта)

- Контракт с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение (FP1F)
- Контракт «Время и материалы» (Т&М)
- Контракт с оплатой затрат плюс разовое вознаграждение (CPAF)
- Контракт с оплатой расходов плюс установленный процент от суммы расходов (CPPC)

10. Что из перечисленного ниже лучше всего описывает «Заинтересованную сторону»? (Подсказка: Инициация проекта / Управление проектом)

- Люди, которые имеют положительное или отрицательное влияние на проект
- Конечные пользователи
- Спонсор и команда проекта
- Общество

Запись опубликована в рубрике [PMP Тесты](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

3 комментария: *PMP Тест №2. Тест для менеджера проектов [Сложность – Easy. Кол-во вопросов – 10]*



Сергей *говорит:*

28.05.2013 в 20:24

Привет! Неплохой тест на теорию. Откуда вы его взяли?

Мой ответ:

1-В 2-Г 3-Б 4-А 5-А 6-Б 7-А 8-В 9-Д 10-А. Верной?

[Ответить](#)



Виталий *говорит:*

11.06.2013 в 03:46

Вопросы из данного теста могут встретиться на экзамене по PMP?

Ответы:

1В 2В 3Б 4Б 5А 6Г 7А 8А 9В 10А

[Ответить](#)



Владимир Осадчий *говорит:*

12.06.2013 в 21:34

Сергей, Виталий, добрый день!

Тесты слали автоматическими, попробуйте, внести свои ответы и получить результаты.

Сергей,

тест составил Самостоятельно на основе PMBOOK. Задачи собирал из разных иностранных источников.

Виталий,

Да конечно могут. Точь в точь такого вы не встретите, но нечто подобное 100% да.

[Ответить](#)

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.