

CasePM.ru

Кейсы для Менеджеров проектов,
PMP кейсы , Обзоры IT-конференций,
PMP тесты.

PMP Тест №3. Тест для менеджера проектов [Сложность – Easy. Кол-во вопросов – 6]

Опубликовано 22.06.2013 автором Владимир Осадчий

PMP Тест №3
Easy
(6 вопросов)

Всем привет! Сегодняшний PMP тест еще проще чем предыдущие два теста. Все вопросы близки к реальным вопросам PMP экзамена. В тесте затронуты различные группы процессов управления проектом и несколько области знаний. У каждого теста есть подсказка в виде: (*Группа процессов управления проектом / Область знаний*). После того как Вы правильно ответите на все вопросы, Вам будут представлены развернутые ответы.

1. Как руководитель проекта, Вам представлены следующие сведения о периоде окупаемости нескольких потенциальных проектов. Какой проект Вы выберете? (Подсказка: Инициация проекта / Управление интеграцией проекта)

- Проект А со сроком окупаемости от 6 месяцев
- Проект Б со сроком окупаемости 9 месяцев
- Проект В со сроком окупаемости 12 месяцев
- Проект Г со сроком окупаемости 18 месяцев


2. Когда команда и заинтересованные стороны выявляют риски в проекте? (Подсказка: Планирование проекта / Управление рисками проекта)

- Во время процесса проверки содержания работ
- После того как разработан Устав проекта, но до разработки «Структурной декомпозиции работ в проекте»
- Всякий раз, когда происходят изменения в проекте
- Перед тем, как создается Устав проекта

3. Что из следующего должен выполнить менеджер проекта в процессе поведения Закупок? (Подсказка: Выполнение проекта / Управление закупками проекта)

- Оценивать риски
- Выбирать тип контракта
- Обновлять график проекта
- Отвечать на вопросы продавцов о тендерных документах

4. Во время работы над проектом, вам говорят, что Вы должны перевести ресурсы с проекта который вы ведете, на более важный для компании проект. С какой задачи можно снять на некоторое время ресурсы? (Цифрами на рисунке обозначены кол-во часов необходимые на выполнения соответствующей задачи. Подсказка: Мониторинг и контроль проекта / Управление сроками проекта)



- Задача А
- Задача В
- Задача С
- Задача D

5. Что из следующего необходимо сделать во время группы процессов Закрытия? (Подсказка: Закрытие проекта / Управление проектом)

- Работа с клиентом, чтобы определить критерии приемки
- Собрать историческую информацию из предыдущих проектов
- Убедиться, что все требования в проекте были выполнены
- Получить официальное утверждение планов управления проекта

6. Ваша компания участвует в конкурсе на получение государственного гранта. Ваши партнер сообщает Вам, что Вы должны сделать большой платеж министра для того, чтобы Ваша заявка была принята. Что Вы будете делать? (Подсказка: Проф. и соц. ответственность / Управление стоимостью проекта)

- Проинформируете руководство вашей компании
- Не будете платить
- Найдете другого партнера с более низкой ценой
- Сделаете платеж

Показать результат

7

Запись опубликована в рубрике [PMP Тесты](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.