

**CasePM.ru**

Кейсы для Менеджеров проектов,  
PMP кейсы, Обзоры IT-конференций,  
PMP тесты.

**PMP Тест №5. Тест для менеджера проектов [Сложность – Easy. Кол-во вопросов – 6]**

Опубликовано 12.07.2013 автором Владимир Осадчий

**PMP Тест №5**  
**Easy**  
**(6 вопросов)**

Всем привет! Сегодня выкладываю последний легкий тест. Все последующие тесты будут сложнее. Все вопросы близки к реальным вопросам PMP экзамена. В тесте затронуты различные группы процессов управления проектом и несколько области знаний. У каждого теста есть подсказка в виде: (*Группа процессов управления проектом / Область знаний*). После того как Вы правильно ответите на все вопросы, Вам будут представлены развернутые ответы.

1. Кто из ниже перечисленных имеет наибольшее влияние в сильной матричной структуре организации? (Подсказка: Инициация проекта / Управление проектом)

- А. Менеджер проекта
- Б. Высшее руководство
- В. Спонсора
- Г. Линейный руководитель

2. Потребности в ресурсах определяются: (Подсказка: Планирование проекта / Управление сроками проекта)

- А. Перед Разработкой Календарного плана работ по проекту и после построения сетевой диаграммы
- Б. После разработки Календарного плана работ по проекту и разработке содержания работ по проекту
- В. После разработки Календарного плана работ по проекту и Иерархической структуры работ
- Г. Перед разработкой содержания работ по проекту и Иерархической структуры работ

3. Наиболее распространенным источником конфликта на проектах является: (Подсказка: Выполнение проекта / Управление человеческими ресурсами проекта)

- А. Конфликты по бюджету проекта
- Б. Конфликты связанные с сотрудниками
- В. Конфликты по приоритетности у задач
- Г. Конфликты по календарному плану работ

4. Используя диаграмму, что какой вариант ответа является наиболее низкой ценой для сжатия проекта на четыре недели? (Подсказка: Мониторинг и контроль проекта / Управление сроками проекта)

| Задачи    | По плану |        | Сжатие |        |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
|           | Неделя   | Руб.   | Неделя | Руб.   |
| Задача №1 | 10       | 4 000  | 8      | 6 000  |
| Задача №2 | 2        | 6 000  | 2      | 6 000  |
| Задача №3 | 14       | 22 000 | 12     | 26 000 |
| Задача №4 | 6        | 9 000  | 5      | 10 000 |
| Задача №5 | 9        | 14 000 | 7      | 19 000 |
| Задача №6 | 8        | 18 000 | 4      | 36 000 |

- А. 18 000 руб.
- Б. 6 000 руб.
- В. 1 000 руб.

Г. 9 000 руб.

5. Какая задача делается самой последней на стадии завершения проекта? (Подсказка: Закрытие проекта / Управление интеграцией проекта)

- А. Документирование изученных уроков в проекте
- Б. Предоставление клиенту всей необходимой проектной документации
- В. Архивирование результатов
- Г. Распустить команду разработки

6. Все следующее является обязанностью руководителя проекта, за исключением: (Подсказка: Проф. и соц. ответственность / Управление интеграцией проекта)

- А. Сохранять конфиденциальность конфиденциальной информации от заказчика
- Б. Определение законности процедур в компании
- В. Убедиться что, конфликт интересов не ставит под угрозу интереса закона страны
- Г. Обеспечить точную и правдивую оценку бюджета проекта

1

[Наверх](#)

Запись опубликована в рубрике [PMP Тесты](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

---

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.