

CasePM.ru

Кейсы для Менеджеров проектов,
PMP кейсы , Обзоры IT-конференций,
PMP тесты.

Кейс для менеджера проектов №16. Четыре разработчика, но среди них нет Тимлида

Опубликовано 08.04.2013 автором Владимир Осадчий



Добрый день! Со следующим кейсом сталкивался наверное каждый Менеджер проектов, хотелось бы услышать Ваши решения. Кейс следующий: Менеджер проектов получил новый проект по разработке стандартного сайта СМИ. Руководство компании выделило 4 разработчика на данный проект, но среди них нет Тимлида. Ни кто из четырех не дотягивает до Тимлида. По каким критериям менеджеру выбрать Тимлида? Коллеги, как Нужен ли вообще Тимлид в данной ситуации?

Запись опубликована в рубрике [Кейсы PМ](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.