

**CasePM.ru**

Кейсы для Менеджеров проектов,  
PMP кейсы , Обзоры IT-конференций,  
PMP тесты.

---

**Кейс для менеджера проектов №4. Всплыли непредвиденные сложности**

Опубликовано 11.03.2013 автором Владимир Осадчий



Коллеги, добрый день! Предлагаю сегодня рассмотреть следующий кейс: Менеджер проектов поставил задачу на разработку крупной фичи, оценили сроки в 2 месяца, идет разработка. Через 1,5 месяца Менеджер понимает, что фичу надо запускать через 2 недели, а функционал совершенно не готов. Разработчики утверждают, что они не виноваты, просто всплыли непредвиденные сложности. Предложите, план действия в сложившейся ситуации? Как надо поступать, чтобы предотвратить появление подобной ситуации?

Запись опубликована в рубрике [Кейсы РМ](#). Добавьте в закладки [постоянную ссылку](#).

---

CasePM.ru | Кейсы для Менеджеров проектов, PMP кейсы , Обзоры IT-конференций, PMP тесты.